



Приложение 3  
к приказу от 29.04.2020 № \_\_\_\_\_  
Утверждено  
приказом директора  
от 29.04.2020 № \_\_\_\_\_

### ПЛАН

#### Мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Издание локального нормативного акта ОУ о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста(далее- Центр) на базе МКОУ «Ругельдинская СОШ», в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя центра; - порядок решения материально-технического и имущественного обеспечения; - план мероприятий по созданию Центра; - план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Разработка и утверждение локального акта	Апрель 2020г
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Проведение для обучающихся, педагогов, родителей кампании о проекте и концепции создании Центра	Март <sup>1</sup> 2020 г.
3	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Представление информации о кадровом составе Сертификат о повышении квалификации Отчет по программам переподготовок и кадров	Июнь – июль 2020г

4	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра	Июнь-август 2020 г.
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Август 2020 г.
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь 2020
7	Лицензирование образовательной деятельности Центра	Переоформление лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август 2020 г.
8	Открытие Центра в единый день открытий	Организационное обеспечение открытия центра; Информационное освещение в СМИ	сентябрь
9	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в Центре		2020-2021 г

